

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Městská část Praha-Újezd

Se sídlem: Kateřinské náměstí 465/1, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha

IČ: 00241784

Zastoupen: Václavem Drahorádem, starostou
na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

MANABAU, s.r.o.

se sídlem: V Zákopech 534/3, 14200 Praha

IČO: 02716828, DIČ: CZ02716828

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 222618

Zastoupen: Ing. Michalem Naidrem, jednatelem
na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“

I. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se upravuje Smlouva o dílo ze dne 12. 8. 2024, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Rekonstrukce komunikace Proutěná“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“).
2. V souladu s ustanovením odst. 4 a odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), se smluvní strany, v rámci provádění Smlouvy o dílo, dohodly na změně rozsahu díla, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky (§ 222 odst. 6 ZZVZ) a změně rozsahu díla, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a splňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Z důvodu dohody smluvních stran o změně rozsahu díla pak smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

II.

Změna Smlouvy o dílo

1. Změna rozsahu díla spočívá v provedení víceprací a méněprací Zhotovitele dle Soupisu stavebních prací s výkazem výměr s názvem: „VCP/MNP Proutěná“, který tvoří přílohu č.1 toto Dodatku, a to z důvodu a v rozsahu změn, které jsou blíže specifikovány v přehledu změn s názvem: „Přehled změn § 222 ZZVZ Praha-Újezd“, který tvoří přílohu č.2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli částku ve výši 740 861,89 Kč bez 21% DPH.
3. Smluvní strany se s ohledem na ujednání v odst. 2. tohoto článku II. tohoto Dodatku dohodly na změně článku 5 „CENA DÍLA“ Smlouvy o dílo tak, že text odst. 5.1 článku 5 Smlouvy o dílo se mění a bude znít takto:

5.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za zhotovení **Díla cenu v celkové výši:**

(a) Cena: **6 239 659,84 Kč bez DPH,**

(b) DPH: 1 310 328,57 Kč,

(c) Celkem: 7 549 988,41 Kč včetně DPH

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nezměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu Smlouvy o dílo ze dne 12. 8. 2024. Pro jasnost Smluvní strany stanoví, že termíny pro provedení Díla sjednané ve Smlouvě o dílo nejsou tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo dotčeny.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.8.2024 se uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.8.2024 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text Dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12.8.2024 nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha č.1: Soupis stavebních prací s výkazem výměr s názvem: "VCP/MNP Proutěná"

Příloha č.2: Přehled změn § 222 ZZVZ Praha-Újezd

V Městské části Praha-Újezd, dne:
19. 12. 2024

V Praze dne: 19. 12. 2024

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Václav Drahorád, starosta

Ing. Michal Naidr, jednatel