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datova schranka: 2w9bx 6s

déle téZ ,,Objednatel

1.2 Zhotovitel:
A.LP., sdruZeni Ing. arch. Jaroslav Kacer a Ing. Zdenék Jiager
SdruZeni podnikateli na zdkladé smlouvy o sdruzeni 1.1.1993
Se sidlem Pisarskd 7, 143 00 Praha 4

Zastoupeni ve vécech smluvnich:

Ing. arch. Jaroslav Kacer

Zlvnostensky list v evidenci Obvodni titad Praha 4, &.j. Z0/04/007128/94/Par/00
IC: 13785958

DIC: CZ6404142074

datové schranka:  vjbg8xf

Ing. Zdengk Jiger
anostcnsky list v evidenci Obvodni ttad Praha 6, &.j. Z0/014247/92/Z4k

IC: 11253274

DIC: CZ6112011378

datovd schranka:  x5cch2y
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ob& smluvni strany prohlaSuji, Ze maji pravni{ osobnost a po vzdjemném projedndni a shodé uzaviraji

tento

DODATEKZ¢. 1
ke smlouvé o dilo €. 00570/2021 uzaviené mezi smluvnimi stranami dne 14.5.2021




CL1
Piredmét dodatku

Utelem tohoto dodatku je konkretizace a tprava smluvnich vztahti vzniklych v dasledku niZe
uvedenych skuteCnosti specifikovanych v bodé I a IL tohoto ¢ldnku, které nastaly v obdobi po
uzavieni Smlouvy o dilo ¢. 00570/2021 uzaviené dne 14.5.2021.

L
Hlavni mésto Praha, RADA HLAVNIHO MESTA PRAHY
USNESENI
Rady hlavniho mésta Prahy
¢islo 1755
ze dne 11.7.2022

k ndvrhu na delimitaci stavby 7S Formanskd z Méstské cdsti Praha — Ujezd na odbor investicni
MHMP a na zafazeni investicni akce do centrdlniho Ciselniku akci a dpravu rozpoctu vlastniho hl.m.
Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Skolstvi, mlddez a sport

Rada hlavniho mésta Prahy schvilila:

1. delimitaci investiéni akce ZS Formanska pro 1. a 2. stupei z Méstské &asti Praha - IjJezd na
odbor investiéni MHMP a zajiSténi pokracovani investi¢ni akce pod nazvem ZS Formanska —
Ljezd u Priihonic,

2. zavedeni nové investi¢ni akce do centrilniho ¢iselniku akci véetné stanoveni celkovych
niakladu investi¢ni akce.

Diuvodova zprava R-44780

Jedni se o delimitaci stavby ,,ZS Formanska pro 1. a 2. stupen‘ z Méstské ¢asti Prahy — Ijjezd
na odbor investicni MHMP a na zarazeni investi¢ni akce do centrilniho ¢iselniku akei a Gpravu

rozpottu vlastniho hl. m. Prahy na rok 2022 v kap. 04 - Skolstvi, mlideZ a sport.

Investorstvi MHMP pro_uvedenou akci je nutné z duvodu udrzeni vlastnickvch prav HMP
k pozemku parc. & 670/8 v k.i. U jezd u Pruhonic.

Jedna se o novostavbu zédkladni Skoly a jejitho zazemi vcetné parkovych tdprav piilehlého pozemku.
Budou zde zfizeny prostory pro zédkladni $kolu 1. a 2. stupné (9 + 2 tfidy s max. po¢tem zdku 330),
prostory pro $kolni druZinu a mimogkoln{ aktivity, zazemi pro stravovéni zakt ZS, déti z MS (sousedni
stavajici budova) a seniorii. Ddle zde bude ziizeno sportovni zdzemi pro ZS a kulturni zdzemi
(vyuZivané MC). Nedilnou souédsti stavby bude déle zdzemi Skoly a pomocné technické provozy.
Budova ZS bude napojena na stavajici inZenyrské sit¢ novymi domovnimi pfipojkami vodovodu,
kanalizace, plynovodu a el. rozvody NN a el. komunikace. Sou¢ésti stavby je ndvrh novych aredlovych
zpevnénych pésich i pojezdovych komunikaci a rozsifen{ stdvajici parkovaci plochy.

Dosud investorskou ¢innost zajiSt'ovala Méstska ¢ast Prahy — Ujezd pod &islem a nézvem akce
,,81190 ZS Formanska pro 1. a 2. stupen. Zajisténi pokracovani investorské a projektové
pripravy, véetné vlastni realizace bude dile provadét odbor INV MHMP pod nazvem akce WA
Formanska - UJezd u Prithonic*,
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II.
Objednatel v souladu s vy3e uvedenym USNESENIM Rady hl. m. Prahy &. 1755 ze dne 11.7.2022
pfedal Zhotoviteli Vyzvu k pozastaveni rozpracovanych projekénich praci (vykonové féze predmétu
plnéni VF3 — zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby — DPS) dne 24.8.2022, &islo
jednaci 00000/2022.

Pfedanou Vyzvou Objednatel vyzval Zhotovitele k pozastaveni rozpracovanych projekénich praci, a to
z diivodu nevyjasnénych majetkopravnich vztahi k pozemku &. 670/8 v k. . Ujezd u Priihonic mezi
Magistrdtem hl. m. Prahy a St4tnim pozemkovym tfadem a z diivodu probihajici delimitace planované
investiéni akce s ndzvem ,,ZS Formansk4 pro 1. a 2. stupefi“ na Magistrat hl. m. Prahy.

Zhotovitel dne 25.8.2022 dorucenym dopisem adresovanym Objednateli vzal na védomi poZadavek
Objednatele na pozastaveni projekénich praci na vykonové fdzi VF3 — zpracovdni projektové
dokumentace pro provedeni stavby (DPS), véetné soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s
vykazem vymér. Zhotovitel potvrdil, Ze price na této vykonové fazi (VF3) kompletné pozastavuje
k datu 25.8.2022.

S odkazem na vSe shora uvedené v bodé L. a II. tohoto ¢ldnku se obsah Smlouvy o dilo
¢. 00570/2021 ze dne 14.5.2021 méni v nasledujicim:

- Zména v CASTI PRVNI SMLOUVY O DILO : PROJEKTOVA DOKUMENTACE
e CL7DOBA A ZPUSOB PLNENI

- Zména v CASTI TRETI SMLOUVY O DIiLO : USTANOVENI SPOLECNA
e Cl 16 PLATEBNI PODMINKY

CL2
Zména v CASTI PRVNI SMLOUVY O DILO : PROJEKTOVA DOKUMENTACE
e Cl.7DOBA A ZPUSOB PLNENI

Smluvni strany se dohodly na zmén& Smlouvy o dilo &lanku 7 DOBA A ZPUSOB PLNENT, jehoz
obsah se méni nadsledovné:

Piivodni obsah &lanku 7 DOBA A ZPUSOB PLNENI smlouvy o dilo se rusi a nahrazuje se
textem:

7.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo, tj. zcela je dokongit podle ustanoveni v Cl. 3 a 4 vyjma VF 4
této smlouvy spolu s poskytnutim veskerych dalsich plnéni v ustanoveni Cl. 4 této smlouvy a
veSkerych dalSich plnéni uvedenych v této smlouvé po celou dobu platnosti a Géinnosti této
smlouvy, a to podle zdvazného harmonogramu plnéni zakézky, ktery tvoii P¥ilohu &. 5 smlouvy.

7.2 Zhotovitel se zavazuje provést vykonové féze:

* VFI zpracovani projektové dokumentace k Zadosti o vydan{ spoleéného tizemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho povoleni, véetné orientaéni specifikace a vykazu vymeér.
Doba dokonceni projektové dokumentace max. do 120 kalendainich dn& ode dne piedané Vyzvy

k zahdjeni praci. Vyzva k zah4jen{ praci bude pfedand v den G¢innosti podepsané smlouvy.
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= VF2 zajiSténi kompletni inZenyrské Cinnosti v rozsahu spoleéného tzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho povoleni (zejména zaji¥téni vyjadfeni SIS, DOSS pro vydéni
spole¢ného povoleni, i¢ast na stavebnim Fizeni a zaji§téni pfislu§ného rozhodnuti a povoleni
s dolozkou nabyti pravn{ moci).

Plnéni zajiSténi kompletni inZenyrské ¢innosti bude zahdjeno neprodleng v ndvaznosti na vypracovani
vykonové faze VFI.

* VF3 zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), véetn& soupisu
stavebnich pracf, doddvek a sluZeb svykazem vymér vrozsahu nezbytném pro vybér
zhotovitele a proveden{ stavby.

Doba dokonéeni rozpracované projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS) bude fefena
samostatnym smluvnim ujedndnim uzavienym mezi budoucim investorem Magistratem hl. m. Prahy a
zhotovitelem A.LP. sdruZenf Ing. arch. Jaroslavem Kaderem a Ing. Zdeiikem Jégerem po vyjasnénych
majetkopravnich vztahli k pozemku &. 670/8 v k. 1. Ujezd u Prithonic mezi Magistritem hl. m. Prahy a
Statnim pozemkovym tiadem a po ukonéeni v soudasné dob& probihajici delimitace pl4nované
investiéni akce s ndzvem ,,ZS Formansk4 pro 1. a 2. stupeii* na Magistrét hl. mésta Prahy.

* VF4 Provadéni autorského dozoru pifi provadéni stavby, vetné soudinnosti pfi vybéru
zhotovitele stavby (ATD) a provedeni souvisejicich ¢innosti.
Predpoklddany rozsah provadéni autorského dozoru v rozsahu 600 hodin.

7.3 Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit Objednateli nejpozd&ji 5 (slovy: pét) pracovnich dnd
pfedem termin, kdy bude projektovad dokumentace pfislu¥né fize pripravena k protokoldrnimu
pfedani a pfevzeti.

74  Objednatel je povinen pfevzit bezvadnou a tplnou projektovou dokumentaci do 5 (slovy: péti)
pracovnich dnii od obdrZeni vyzvy Zhotovitele, ledaZe v protokolu o ptevzeti uvede divody,
pro¢ projektovou dokumentaci nepiebira.

7.5 O pfeddni a pfevzeti projektové dokumentace bude smluvnimi stranami sepsdn protokol.
Objednatel neni povinen pfezkoumadvat vypodty obsaZené v prevzaté dokumentaci nebo takové
vypoCty provddét, zkoumat technickd fe¥eni a dodrzeni norem CSN podle projektové
dokumentace ¢i dal§ich pfedpist a norem podle projektové dokumentace.

7.6  Projektovd dokumentace bude pfeddna v sidle Objednatele.

7.7 Objednatel je oprdvnén odmitnout pfevzeti Projektové dokumentace, jestlize bude vykazovat
zévadu/zavady nebo nedodélek/nedodélky.
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CL3
Zména v CASTI TRETI SMLOUVY O Di[:O : USTANOVENI SPOLECNA
e CL 16 PLATEBNI PODMINKY

Smluvn{ strany se dohodly na zmén& Smlouvy o dilo ¢lanku 16 PLATEBNI PODMINKY, jeho?
obsah se méni nisledovné:

Piivodni obsah &ldanku 16 PLATEBNI PODMINKY smlouvy o dilo se rusi a nahrazuje se
textem:

16.1 Objednatel nebude poskytovat zalohy.

16.2 Fakturace za vyhotoveni PD probéhne vZdy po splnéni (resp. pfedani) jednotlivych fézi, a to
nésledovné:

VF1 - Zpracovani projektové dokumentace k Zadosti o vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti
o umisténi stavby a stavebniho povoleni

= Uhrada za zpracovani projektové dokumentace k Z4dosti o vydéni spoleéného tizemniho
rozhodnuti o umistén{ stavby a stavebniho povoleni prob&hne ve dvou platb4ch.

I. platba po protokolarnim pfeddni PD, véetné potvrzeni dfadu o pfevzeti dokumentace
k vytizeni, ve vy8i 70 % ceny této vykonové fze

2. platba po nabyti pravni moci piisluSného rozhodnuti a povoleni ve vySi 30 % této vykonové
faze

VF 2 zajisténi kompletni inZenyrské ¢innosti v rozsahu spoleéného tzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho povoleni (zejména zajisténi vyjadireni SIS, DOSS pro vydani
spolecného povoleni).

= Uhrada za vykon inZenyrské &innosti bude fakturovana po nabyt{ prdvni moci vydaného
rozhodnuti a povoleni samostatnou fakturou.

VF 3 - Zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), véetn& soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér.

Uhrada za zpracovani projektové dokumentace (DPS), véetné soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluZeb s vykazem vymér bude provedena v souladu s Cl. 4 tohoto dodatku — Céste&né vypofadani
zdvazki a thrada za kompletni dokonéeni vykonové féze VF3.




Cl. 4
Cistetné vyporadani zavazki a ithrada za kompletni dokonéeni vykonové faze VF3

Objednatel vyzval pisemn€ Zhotovitele dne 24.8.2022 k pozastaveni projekénich praci z diivodu

-

nevyjasnénych majetkopravnich vztahli k pozemku &. 670/8 vk. 4. Ujezd u Prihonic mezi
Magistratem hl. m. Prahy a Statnim pozemkovym ufadem a z diivodu probihajici delimitace planované
investi¢ni akce s ndzvem ,,ZS Formanskd pro 1. a 2. stupefi” na Magistréat hl. m. Prahy.

Zhotovitel dne 25.8.2022 doru¢enym dopisem vzal na védom{ poZadavek Objednatele na pozastaveni
projek&nich praci na vykonové fazi VF3 — zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby
(DPS), v€etné soupisu stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér. Zhotovitel potvrdil, Ze
prace na této vykonové fazi (VF3) kompletné pozastavuje k datu 25.8.2022.

Ob¢& smluvni strany po vzdjemném projednédni a shodé souhlasi s ujedndnim uvedenym pod bodem 1.,
2. a 3 tohoto ¢lanku:

1.

V souladu s ustanovenim ¢l. 17 Smlouvy o dilo, bodem 17.4 Pied¢asné ukonéeni smluvniho
vztahu je nedilnou soucésti tohoto dodatku vypofddani vzdjemnych zdvazkl a dhrady v8ech
prokazanych nékladi vyplyvajicich z pozastaveni (pferuienim) praci na vykonové fazi VF 3 -
zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vletné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, které vzniknou Zhotoviteli ke dni
pied€asného ukondéeni (pieruSeni) praci, tj. 25.8.2022.

2. Zhotovitelem vycCislend thrada prokdzanych ndkladl rozpracovaného piedmétu plnéni

vykonové faze VF 3 (rozpracovand st VF3 ke dni 25.8.2022) — Zpracovani projektové
dokumentace pro provedeni stavby (DPS), véetné soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb
s vykazem vymeér byla smluvnimi stranami odsouhlasena ve vysi:

Celkova cena bez DPH 1 031 000 K¢ (slovy: jedenmiliontficetjednatisickorun ¢eskych)
Castka DPH 21 % 216 510 K¢ (slovy: dvéstédestnacttisicpétsetdesetkorun ¢eskych)
Celkova cena véetné DPH 1 247 510 K¢ (slovy:
jedenmiliondvéstéctyiicetsedmtisicpétsetdesetkorun eskych)

Zhotovitelem ocenény a objednatelem odsouhlaseny rozpis prokdzanych ndkladd na
rozpracované vykonové fdzi VF3 — Projektovd dokumentace pro provedeni stavby (DPS),
véetné soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér ke dni pfedEasného
ukonéeni (pferuSeni pracf, tj. k 25.8.2022) je nedilnou piflohou &. 5 tohoto dodatku. Uhrada
bude Objednatelem Zhotoviteli provedena po protokoldrnim pfeddni této rozpracované
vykonové faze (rozpracovand vykonova faze VF3).

Zbyvajici C4st uhrady za upln€ dokonCeni v soufasné dobé rozpracované projektové
dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vCetné soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb
s vykazem vymér (vykonovd fidze VF3) bude feSena samostatnym smluvnim ujedndnim
smluvnich stran, a to budoucim investorem Magistratem hl. m. Prahy a zhotovitelem A.LP.
sdruZeni Ing. arch. Jaroslavem KaCerem a Ing. Zdeiikem Jdgerem po vyjasnénych
majetkoprdvnich vztaht k pozemku &. 670/8 v k. 4. Ujezd u Prithonic mezi Magistrdtem hl.
m. Prahy a Stitnim pozemkovym ufadem a po ukonfeni v soucasné dobé probihajici
delimitace pldnované investiéni akce snizvem ,,ZS Formanskd pro 1. a 2. stupei na
Magistrat hl. m. Prahy.
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CL5
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Timto dodatkem €. 1 nedotfend ustanoveni puvodni Smlouvy o dilo & 00570/2021 ze dne
14.5.2021 ztstavaji v platnosti.

2. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tento dodatek ¢&. 1 bude zvefejnén v Registru smluv,
vedeném na zdkladé zdkona ¢.340/2015 Sb. a soucasné souhlasi se zvefejnénim na profilu
(zadavatele) tj. Objednatele.

3. Dodatek €. 1 k smlouvé o dilo ¢. 0057/2021 nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a
u¢innosti dnem uveifejnéni postupem dle zdkona €.340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch
i¢innosti n€kterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv). Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni v registru smluv véetné uvedeni metadat
provede Objednatel.

4. Smluvni strany se zavazuji, Ze vekeré spory vzniklé v souvislosti s timto dodatkem ¢&. 1 budou
feSit smimé, pritelskou dohodou smluvnich stran. V piipadé, Ze nedojde k dohodé, budou
spory feSeny vécné a mistné piisluinymi soudy Ceské republiky.

5. Dodatek ¢. 1 je vytvofen ve &tyfech stejnopisech, z nichz kaZzdé vyhotoveni ma platnost
origindlu a kaZzd4 smluvnf strana obdrZzi dvé vzdjemn& potvrzen4 vyhotoveni.

6. Obé& smluvni strany prohladuji, Ze si tento dodatek &. 1 pfed jejim podpisem fddné a peclivé
piecetly, Ze byl uzavien podle jejich pravé a svobodné vile, urdité, vaZné a srozumitelné, nikoli
v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek.
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Vaclav Drahoréad, starosta
Piilohy:

1) Smlouva o dilo €. 00570/2021, v&etné ptiloh

2) USNESENI{ Hlavniho mésta Prahy, rady hlavniho mésta Prahy ¢islo 1755 ze dne 11.7.2022

3) Vyzva Objednatele k pozastaveni projekénich praci ze dne 24.8.2022

4) Potvrzeni Zhotovitele ze dne 25.8.2022 — pozastaveni projekénich praci vykonové fize VF3 ke
dni 25.8.2022

5) Ocenény rozpis prokazatelné provedenych praci (ke dni 25.8.2022) na vykonové fizi VF3 —
Projektovd dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vletné soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér
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pRLovA 7.4

Pfiloha €. 1 Zaddvaci dokumentace

SMLOUVA O DiLO
£ 00570/2021

uzavfend podle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve zn&ni pozdéjsich predpisti

ClL1
SMLUVNI STRANY
1.1 Objednatel: Méstska éast Praha — Ujezd
se sidlem: Katefinské namésti 465/1, 149 00 Praha 4
zastoupena: Vaclavem Drahorddem
IC: 00241784

pIC: C200241784

datova schrénka 2w§bx65

k jednani ve vécech technickych je opravnén: _ .j'j' X % - i

dile jen ,,Objednatel”

1.2 Zhotovitel:
A.l.P., sdruZeni Ing. arch. Jaroslav Kaéer a Ing. Zdenék Jiger
Sdruzeni podnikateld na zdkladé smlouvy o sdruZeni 1.1.1993
Se sidlem Piskafska 7, 143 00 Praha 4
Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Ing. arch. Jaroslav Kacer

Zivnostensky list v evidenci Obvodni G¥ad Praha 4, &.j. 20/04/007128/94/Par/00

IC: 13785958
DIC: CZ 6404142074
Datova schranka: vjbg8xf

Ing. Zdenék Jager

Zivnostensky list v evidenci Obvodni Gfad Praha 6, &.j. 20/014247/92/24k
IC: 11253274

DIC: C26112011378

Datova schranka: x5cch 2y
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Priloha £. 1 Zadavaci dokumentace

uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku nasledujici smlouvu o dilo (dale jen ,smlouva“). Zastupci
ve vécech smluvnich prohlasuji, Zze jsou opravnéni strany této smlouvy a v této veci zastupovat, bez
omezeni zavazovat, zejména tuto smlouvu platné uzavrit.

Cl. 2
PREAMBULE
Zhotovitel byl vybran v zadavacim fizeni k vefejné zakdzce zaddvané dle zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zdkon"), vyhlaSeném
Objednatelem s nazvem ,ZS Formanskd pro 1. a 2. stupei” ve Véstniku vefejnych zakazek dne
26.11.2020, pod ev. &islem zakdzky F2020-041527 na zakladé nabidky Zhotovitele ze dne 08.01.2021.

Objednatel bude stavebnikem stavby specifikované v ¢l. 3 této smlouvy. Pro realizaci uvedené stavby
je potfeba zhotovit projektovou dokumentaci viech potiebnych stupfid pro realizaci budouci vefejné
zakazky na zhotoveni dila spotivajiciho v realizaci roziifeni ZS Formanskad, které je specifikované v ¢l.
3 této smlouvy.

Obé smluvni strany se zavazuji pInit podminky obsaZené v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s podminkami této smlouvy a Objednatel se zavazuje k
zaplaceni ceny za jeho provedeni.

™

.3
T SMLOUVY

me

PREDM

3.1 Nazev akce: ,ZS Formanska pro 1. a 2. stupen”

Pfedmétem plnéni dle této smlouvy je zpracovéni kompletni projektové dokumentace vSech
potfebnych stupfidi pro realizaci budouci vefejné zakazky na zhotoveni dila spocivajiciho
v rozéifeni ZS Formanska.

Resena lokalita: |
ul. Formanska, Praha 4 — Ujezd, parc. & 670/8, 670/20, 670/21, k.0. Ujezd u Prihonic

Soutasti predmétu plnéni je ddle kompletni inZenyrska ¢innost spocivajici v zajisténi dokladl a
vyjadFeni orgénti vefejné spravy a dotcenych pravnickych a fyzickych osob potfebné pro vydani
prislusného rozhodnuti nebo povoleni. Soucasti predmétu plnéni je dale vypracovani 7adosti o
vydani spole¢ného uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, Gcast na stavebnich fizenich a
zajisténi vydani pfisluiného rozhodnuti a povoleni s dolozkou nabyti pravni moci.
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Projektova Cinnost bude dodavatelem provadéna v ramci téchto vykonovych fazi (dale jen
~VF):
VF 1 zpracovani projektové dokumentace k Zadosti o vydani spoleéného tzemniho rozhodnuti
o umisténi stavby a stavebniho povoleni, véetné orientacni specifikace a vykazu vymér.

VF 2 zajisténi kompletni inZenyrské €innosti vrozsahu spoleéného uzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho povoleni (zejména zajiSténi vyjadreni SIS, DOSS pro vydani
spolecného povoleni, ucast na stavebnim fizeni a zajisténi pfislusného rozhodnuti a povoleni
s dolozkou nabyti pravni moci).
VF 3 zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vcetné soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluieb svykazem vymér vrozsahu nezbytném pro vybér
zhotovitele a provedeni dila.

e (Objednatel poZaduje vypracovani projektové dokumentace a soupis stavebnich praci

s vwkazem vymeér samostatné pro technologické celky:
a) kuchynské casti
b) vycet vytapéni, chlazeni a vzduchotechnika

c) elektro v rozsahu silnoproud, slaboproud a méfeni a regulace

Pro uvedené technologické celky pod bodem a), b) a ¢) budou pfedany samostatné kompletni paré

projektové dokumentace.

4.1.

4.2.

4.3,

VF4 provadéni autorského dozoru pfi provadéni stavby, véetné soulinnosti pfi vybéru
zhotovitele stavby (ATD) a provedeni souvisejici Cinnosti.

CAST PRVNI: PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cl.a
PREDMET TETO CASTI SMLOUVY

Jednotlivé ¢asti projektové dokumentace budou clenény na VF s naleZitostmi vyhlasky

Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni. Tyto
vykonové faze jsou blize specifikovany v ¢l. 5 této smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze projektovou dokumentaci (dale jen ,PD“) zpracuje v souladu s

vedkerymi zdkonnymi pozadavky, v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona €. 183/2006
Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), a s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o
stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodédvek a sluZeb s vykazem vymér. Zhotovitel se rovnéZz zavazuje vykondvat svou €innost a
zpracovat PD v souladu s pfislusnymi profesnimi povinnostmi a standardy odpovidajicimi
aktudinimu stavu poznani.

Zhotovitel se zavazuje:
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e vypracovat v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé pro Objednatele a
Objednateli pfedat fadné zpracovanou PD ve vyhotovenich uvedenych u jednotlivych
vykonovych fazi;

e vypracovat PD v souladu se zpracovanou studii stavby spolecnosti Etlesse Investment,
s.r.0., ICO: 275 91816, zpracovatel studie stavby bude v pribéhu zpracovani PD
Zhotovitelem provadét trvaly AD, ktery bude hrazen objednatelem;

e aktivné spolupracovat se zpracovatelem studie stavby spolecnosti Etlesse Investment,
s.r.0., 1CO: 275 91 816 v pribéhu vyhotoveni viech stupiil PD;

e vypracovat dalsi vyhotoveni PD, ktera budou v potfebném poctu vytisk( pouZita pro
projednani a zajiténi vydani vech potfebnych stanovisek a rozhodnuti k realizaci
samotné realizace stavby uvedené v ¢l. 3, bodu 3.1 této smlouvy na vlastni naklady;

e kuspofadani minimalné tfech konzultacnich schizek v sidle objednatele, a to pred
zapotetim, v pribéhu a pfed ukonéenim kazdé faze projekénich praci. Objednatel tim
sleduje snahu o maximalni moiné sladéni ideovych poZadavkl objednatele a pFedstav a
navrha zhotovitele.

e v pfipadé, 7e bude realizovana stavba podle projektové dokumentace Zhotovitele, bude
Zhotovitel povinen zajistit autorsky dozor projektanta dle ustanoveni § 152 odst. 4
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim pldnovani a stavebnim radu, v platném znéni, na
provadéné stavbé.

4.4. Rozsah a kvalita pfedmétu dila je dana pfislusnymi CSN, CSN EN, vyhlaskami a pfedpisy
platnymi a Géinnymi v dobé provadéni dila a dalsimi podminkami Objednatele sjednanymi v
této smlouvé.

45. Po odsouhlaseni findlniho navrhu projektové dokumentace pfislusné faze Objednatelem, je
mozné vyhotovit Cistopis této projektové dokumentace.

4.6. PD bude pfedavana na zakladé oboustranné podepsaného pfedavaciho protokolu, a to za
jednotlivé vykonové faze samostatné.

4.7. Zhotovitel potvrzuje, 7e se seznamil s Uplnym rozsahem a povahou pfedmétu této smlouvy, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci PD.
Zhotovitel potvrzuje, ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k fadnému a véasnému provedeni PD nezbytné. Podklady pro provedeni PD dle této smlouvy
jsou soucasti této smlouvy.

(ol 3
VYKONOVE FAZE

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele fadné a véas provést na svij naklad a nebezpedi PD spocivajici
ve vykonu nasledujicich vykonovych fazi:

VF 1 zpracovani projektové dokumentace k Zadosti o vydani spoleéného Gzemniho rozhodnuti o
umisténi stavby a stavebniho fizeni, véetné orientaéni specifikace a vykazu vymer.
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Dokumentace bude vychazet z ji zpracované Studie ZS Formanska (viz pfiloha €. 2 ZD).

Rozsah dokumentace k Zadosti o vydani spoleéného tizemniho rozhodnuti o umisténi stavby a
stavebniho povoleni bude odpovidat ustanovenim pfilohy ¢. 4 vyhlasky MMR & 503/2006 Sb., o
podrobnéjsi dpravé izemniho Fizeni, vefejnopravni smlouvy a Uzemniho opatfeni v platném znéni a
ustanovenim pfilohy €. 1 k vyhlasce MMR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a

bude zahrnovat vSechny ¢asti dokumentace nezbytné pro fadné projednani zéméru:

* dodavatel zpracuje dokumentaci ve skladb& pozadované provadéci vyhlaikou o dokumentaci
staveb, zvladtni pozornost bude vénovat zpfesnéni specifickych pozadavkii na pedagogicka
pracovisté a na jejich standardy, jakoZ i poZadavkd na Uspornost provozu objektu véetné
nezbytnych budoucich provoznich nakladi, a to pro stuperi lzemniho a stavebniho fizeni:
popis a specifikaci téchto standardu, které ma dodavatel v rdmci svého plnéni respektovat,
poskytne Objednatel pied zahdjenim dané faze;

* dodavatel zpracuje tuto Cast projektové dokumentace tak, ?e bude obsahovat vsechny
naleZitosti, které jsou obvyklé nebo nezbytné k jejimu Gspésnému projednani s organy statni
spravy a schvdleni dotéenymi organy, a na jejimi zakladé bude mozné vydat pfislusné
rozhodnuti a povoleni;

* dokumentace bude vychazet ze studie stavby vypracované spole¢nosti Etlesse Investment,
s.r.0., ICO: 275 91 816; bude jednoznaéné vyplyvat pd dorysné a vyskové umisténi stavby, jeji
vazby na okolni vystavbu a okolni infrastrukturu, stanovi koncepci napojeni stavby na
dopravni a technickou infrastrukturu lokality a bude charakterizovat majetkopravni vztahy
souvisejici se stavbou arozsahem ji dotéenych nemovitosti; zpfesni pozadavky a podminky
organizace vystavby v podrobnosti odpovidajici Gzemnimu a stavebnimu fizeni; souéasti
dokumentace bude i pfedbéiny orientacni propoéet nakladu stavby, jako? i predbéiny
kvalifikovany odhad rocnich nakladi na provoz stavby, zejména predpokladané naklady
spojené s revizemi, kontrolami a povinnou tdrzbou;

* dokumentace bude vypracovana do trovné a podrobnosti jednoznaéné uréujici poZadavky na
kvalitu a charakteristické materialové fedeni zakladnich konstrukci, pohledy s vyznagenim
zakladniho vySkového fedeni, barevnosti a charakteristikou materialG povrchd, pohledy
dokumentujici zaclenéni stavby do stavajici zastavby. Souéasti bude i odborny propoéet
predpoklddané ceny stavby.

® v ramci této faze budou probihat kontrolni dny ke zpracovani projektové dokumentace.
Kontrolni dny se budou konat 1 x za 14 dni, pokud nebude dohodnuto jinak.

= dokumentace podléha v pribéhu realizace schvaleni objednatelem.

" soucasti této vykonové faze VF 1 je i VF 2 - kompletni inZenyrskd cinnosti rozsahu spoleéného
uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby a stavebniho povoleni (zejména zajisténi vyjadreni
SIS, DOSS pro vydani spole¢ného povoleni) spocivajici v obstarani dokladd a vyjadreni organt
vefejné sprdvy a dotfenych pravnickych a fyzickych osob potfebné pro vydani pfisluiného
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