



Č. j.:/Sp. zn.:/Typ  
1053/2020-910-IPK/4

## ROZHODNUTÍ POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci společností Grebner, s.r.o., Jeseniova 52, 130 00 Praha 3, IČ: 25076655, podal dne 30. 11. 2020 žádost o povolení změny stavby „Protihluková stěna D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 4,905 - 5,351“ před jejím dokončením. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudilo předložený návrh podle § 118 stavebního zákona a na základě projednání návrhu v řízení o změně stavby před jejím dokončením rozhodlo takto:

Změna stavby „**Protihluková stěna D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 4,905 - 5,351**“ před jejím dokončením, spočívající v prodloužení termínu pro realizaci stavby, se podle § 118 odst. 3 stavebního zákona

### **p o v o l u j e**

za předpokladu splnění podmínek daných stavebním povolením pro předmětnou stavbu, č. j. 735/2018-910-IPK/6 ze dne 15. 2. 2019 vyjma stanoveného termínu pro realizaci stavby, a následující dodatečné stanovených podmínky:

- 1) Stavba bude dokončena nejpozději do 31. 10. 2023.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené na základě plné moci společností Grebner, s.r.o., Jeseniova 52, 130 00 Praha 3

### **Odůvodnění:**

Stavebník, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupený na základě plné moci společností Grebner, s.r.o., Jeseniova 52, 130 00 Praha 3, IČ: 25076655, podal dne 30. 11. 2020 žádost o povolení změny stavby „Protihluková stěna D1 Újezd u Průhonic (vlevo) v km 4,905 - 5,351“ před jejím dokončením. Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Ministerstvo dopravy jako speciální stavební úřad ve věcech dálnic oznámilo svým opatřením č. j. 1053/2020-910-IPK/3 ze dne 5. 1. 2021 zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením.

Současně upozornilo účastníky řízení i dotčené orgány, že mohou své námitky, resp. svá stanoviska k předmětné změně stavby před jejím dokončením uplatnit nejpozději do 15 dnů od doručení uvedeného oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Speciální stavební úřad umožnil účastníkům řízení i dotčeným orgánům nahlédnout do dokumentace a podkladů rozhodnutí, a to předem na odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy.

Protože jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované změny stavby před jejím dokončením a stanovení podmínek pro její provádění, upustil speciální stavební úřad ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a od ústního jednání.

V průběhu stanovené lhůty nebyly proti předmětné změně stavby před jejím dokončením uplatněny žádné námitky.

V průběhu řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením přezkoumal speciální stavební úřad předloženou žádost ve smyslu § 118 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a vyjádření. Zjistil, že projektová dokumentace byla zpracována osobami s příslušnou autorizací.

Speciální stavební úřad došel po provedeném řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením k závěru, že předmětnou změnou stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože v průběhu řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením nebyly shledány důvody, které by bránily povolení této změny, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat rozklad k ministru dopravy prostřednictvím odboru infrastruktury a územního plánu Ministerstva dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 12, 110 15 Praha 1, ve lhůtě do patnácti dnů ode dne doručení.

Realizace předmětné změny stavby nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením nenabude právní moci.

V Praze dne 9. února 2021

**Ing. Josef Kubovský**

ředitel

Odbor infrastruktury a územního plánu

**Rozdělovník:***účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona:*

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené na základě plné moci společností Grebner, s.r.o., Jeseniova 52, 130 00 Praha 3
2. Městská část Praha-Újezd, Kateřinské nám. 1, 149 00 Praha 4
3. Obec Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
4. Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1
5. Výzkumný ústav Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice

*účastníci řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona:*

6. Michaela Pincová, s.r.o., Nečova 29, 143 00 Praha 4
7. Technologie hlavního města Prahy, a.s., Dělnická 12, 170 00 Praha 7
8. Technické služby Průhonice, s.r.o., K Dálnici 439, 252 43 Průhonice
9. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Olšanská 6, 130 00 Praha 3
10. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 8, 405 02 Děčín
11. PRE distribuce, a.s., Svornosti 19a, 150 00 Praha 5
12. Pražská plynárenská distribuce, a.s., U plynárny 500, 145 08 Praha 4
13. Pražská vodohospodářská společnost, a.s., Žatecká 2, 110 00 Praha 1
14. Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, 150 24 Praha 5
15. Josef Kačírek, Vinohradská 164, 130 00 Praha 3
16. Jaroslav Smolík, Formanská 108, 149 00 Praha 4
17. JUDr. Bohumil Jirout, Pod Hybšmankou 36, 150 00 Praha 5
18. Jana Jiroutová, Pod Hybšmankou 36, 150 00 Praha 5
19. Josef Macas, J. Bibrdlíka 91, 149 00 Praha 4

*dotčené orgány:*

20. Úřad městské části Praha 11, odbor výstavby, Vidimova 1325, 149 00 Praha 4
21. Úřad městské části Praha 11, odbor životního prostředí, Vidimova 1325, 149 00 Praha 4
22. Obecní úřad Průhonice, stavební úřad, Květnové nám. 73, 252 43 Průhonice
23. Městský úřad Černošice, odbor životního prostředí, Podskalská 19, 120 00 Praha 2
24. Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, 110 01 Praha 1
25. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
26. Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 4
27. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, - **zde** -
28. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, Nad štolou 3, 170 34 Praha 7
29. Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

*na vědomí:*

30. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha