Objednatel: Méstska ¢ast Praha - Ujezd
Katefinské nameésti 465/1, 149 00 Praha 4

Zastoupena Vaclavem Drahoradem, starostou
1C: 00241784
Bankovmlﬂemem qup A -
ﬁ:-"ﬂ.' -."ni'."-u w-‘ﬁ'r' __"I = :"Hi'@"":l. i
: "’%fﬂ'
Datova schranka 2w9bx65
(dale jen objednatel)

Zhotovitel: Silnice Malek s.r.o.
Jeremenkova 368/3, 147 00 Praha 4

Zastoupena BedFichem Malkem, jednatelem
1€: 14081725
DIC:CZ14081725
Bankovni spojeni: Komeréni banka a. s.
Py B .l".‘l‘lﬁl "'li.ﬁ'l:'ilj. .-\.1.-\4-.."4_ 3:-
R bt Ty
bl sf_'é'vel*"r-;‘: F 'h‘ﬁf‘ m.«f;i:
Datova schranka: eypzjrn

Opravnéni zastupci pro jednani:

(dale jen zhotovitel)

se nize uvedeného dne, mésice a roku dohodli v souladu s ustanovenim § 2586 a nésl. zdkona
€. 89/2012, obcansky zakonik, jak stanovi tato:

SMLOUVA O DILO

dale jen ,smlouva"

Uvodni ustanoveni

B Y

Zhotovitel prohlasuje, ze predmét pInéni této smlouvy odpovida jeho podnikatelskému opravnéni, a
disponuje potfebnymi kapacitami k fadnému a vcasnému provedeni dila dle této smlouvy. Tuto
smlouvu uzavird v postaveni profesiondla a zavazuje se postupovat pfi plnéni této smlouvy
s odbornou péci.

2:

Zhotovitel prohlasuje, Ze neni v Gpadku, nebylo viiéi nému zahajeno insolvenéni fizeni ani mu neni
znam hrozici Gpadek. Déle prohlasuje, Ze vi& nému nebylo zahdjeno Zadné soudni, spravni,
danové ¢i jiné fizeni na pinéni, které by mohlo byt diivodem exekuce na majetek Zhotovitele, a Ze
neexistuje zadné pravomocné rozhodnuti soudu, spravniho, danového &i jiného organu, na zakladé,
kterého by bylo mozno vii&i nému vést exekuci na majetek.

3.

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni vefejné zakézky malého rozsahu
mimo rezim zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi,
s nazvem ,Rekonstrukce cest in-line parku Milicov" (déle jen ,vefejnd zakazka").
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4.

Soucasti smluvniho ujednani je zadavaci dokumentace vefejné zakazky, jakoz i zavazky, prisliby &i
prohlaseni, které Zhotovitel uved! ve své nabidce. V pfipadé rozporu mezi ujednanim této smlouvy
a obsahem nabidky Zhotovitele &i pfiloh této smlouvy, mé vidy prednost ustanoveni této smiouvy.

€L I
Predmét smlouvy

1.

Predmétem plnéni verejné zakazky je zhotoveni dila s ndzvem ,,Rekonstrukce cest in-line parku
Milicov", v souladu s projektovou dokumentaci (dale jen ,projektova dokumentace") a v rozsahu
danéem soupisem stavebnich praci s vykazem vymeér, ktery bude pFilohou €. 1 smlouvy.

Projektovd dokumentace a soupis stavebnich praci s vykazem vymer je vypracovan spoleé¢nosti:
a) ASTRA projekt, s.r.0., Pod Visiovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, 1¢ 24227820,

DIC CZ 24227820
ﬁﬁ'.;:':!:"-‘-' _:EI Tt r?;'é\.i'- g

£ g

Sit asfaltovych chodnikli a cest byla vybudovdna na Milicovskych kopcich pfed &tyficeti lety.
Z dlivodu absence dilataénich spar a vlivem klimatickych podminek dolo na &etnych mistech ke
vzniku trhlin, které jsou nejen v horni obrusné vrstvé, ale ¢asto prochazi celou skladbou chodniku

az k zakladové spare. Vlivem zatékani srazkovych vod do podlozi dochazi kazdou zimu ke zhoreni

stavu povrchli chodnik{i. Oprava by probihala presné v délkach a Sifkach sou¢asnych chodnikd.
Okolni pozemky by opravami nebyly nijak dotceny.

Oprava spociva v oéisténi chodnikd a jejich krajnic od nénost a naplavenin s naslednym odvozem

smeteného materidlu na skladku. Dale dojde k ocisténi drobnych spar a kjejich zaliti

modifikovanou asfaltovou hmotou. Hluboké spary a vytluky je nutné vybourat, zpevnit geomfizi a
nasledné doplnit skladbu chodniku v plvodnim sloZeni. Lokalné dojde k frézovani povrchd.

Veskeré odpady budou opét odvezeny na skladku.

Posledni fdze opravy bude pokladka obrusné asfaltové vrstvy ACO 8 60 mm dle technologickych
postupl vybrané realizaéni firmy, v celé plose soutasnych chodnikl. Komunikace ma délku 1,800
km, primérnou $ifi 3,40 m a opravovana plocha je 6640 m2.

Soucasti predmétu pInéni je i vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného provedeni
ve 3 pisemnych vyhotovenich a 1 vyhotoveni na vhodném elektronickém nosiéi.

2.
Objednatel si vyhrazuje pravo snizit rozsah predmeétu dila v ndvaznosti na pfidélenou vys$i dotace a
na vysi vlastnich zdrojd.

3.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo ve smluveném terminu, svym jménem, bez
' o , - ’ v

nedodélku a vad, na své naklady a na své nebezpedi.

4,

Zhotovitel se zavaZUJe proveést pro ob]ednatele dilo SVYUZ!tIm vlastnich kapacit a tfetich osob
(poddodavatelll). Seznam poddodavateldl, ktery bude pfilohou €. 3 smlouvy, predloZi zhotovitel do
3 pracovnich dnl po podpisu této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podilet na provedeni dila
vyhradné v rozsahu urceném smlouvou, uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
Zhotovitel se zavazuje veskeré prace poddodavatelli Fadné koordinovat. Zhotovitel odpovida
v plném rozsahu za veskeré Casti dila, a to i za ¢asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel
provede dilo s vyuzitim osob odpovédnych za provadéni a fizeni praci vlastnich i poddodavateld.

Pokud zhotovitel prokézal spinéni ¢asti kvalifikace pomoci jiné osoby, je opravnén jej nahradit

pouze jinou osobou, kterd splfiuje poZzadovanou cCast kvalifikace ve stejném nebo vétSim rozsahu,
Zhotovitel je:povinen pisemné oznamit zmeénu jiné osoby bez zbyte¢ného odkladu. Spolu s
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oznamenrm 0 zméné je zhotovitel povinen dolozit dokl ady podle § 83 odst. 1 pism. a} az b) zakona

134X2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek, ve zné&ni pozdéjich predplsu Ke zméné ]me osoby
mdze dojit pouze s pisemnym souhlasem zadavatele. Zadavatel neni opravnén souhlas s vyménou
poddodavatele bez zavazného divodu odmitnout.

5.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila a v souladu s projektovou dokumentaci.

6.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky v misté plnéni a ze préce a dodavky provede
v souladu s projektovou dokumentaci a v rozsahu soupisu stavebnich praci s vykazem vymér a
zplsobem a v terminu stanoveném ve smlouvé o dilo.

v

Objednatel je opravnen zménit rozsah dila. Zhotovitel se zavazu;e souhlasit s jakymikoliv Gpravami
v predmétu smlouvy ucmenyml objednatelem, tj. omezenim &i rozsifenim pfedmétu smlouvy, dle
konkrétnich pozadavkid objednatele.

8.

Zhotovitel se zavazuje provést nové stavebni prace. Nové stavebni prace, pfipadné ménépréce
budou obéma smluvnimi stranami sjednany pisemnymi zménami smlouvy. Pokud takova zména
predmetu plnéni bude mit vliv na termin pinéni, jsou smluvni strany povinny sjednat v pfisludné
zméné smlouvy i zménu terminu plnéni.

9.

Za nove stavebni prace se povazuji prace, které nebyly obsazeny v plvodnich zadavacich
podmmkach jejich potfeba vznikla v disledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto noveé
stavebni prace ]sou nezbytne pro provedenl puvodmho rozsahu pfedmétu plnéni. Provedeni novych
stavebnich praci musi byt predem plsemne odsouhlaseno objednatelern nebo jeho zastupcem.
K realizaci dodatecnych stavebnich praci neopraviiuje zhotovitele zapis ve stavebnim deniku
provedeny zhotovitelem bez dalSiho pisemného odsouhlaseni objednatelem.

10.

Za nové stavebni prace se nepovazuji prace a plnéni jinak splfiujici podminky pFedchoziho
odstavce, jejichz provedeni (poskytnutt) bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za
které odpovida, nebo jsou disledkem jeho vadného pinéni.

11.

Hrozi-li nebezpedi vzniku zavainé Skody, je zhotovitel povinen provést pouze takové préce
a plnéni, které budou provadeny na zakladé predchoziho pisemného schvaleni ob]ednatelem
a které nebyly souclasti zakladniho feseni proJektove dokumentace nebo nepfedvidané préace
provést i bez jejich predchozmo s;ednanl v pisemném dodatku smlouvy. Vyzada si vSak i v tomto
pripadé zpravidla pfedchozi pisemné stanovisko objednatele.

12,
Jako soucast plnéni vyplyvajici z této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést nasledujici prace
a vykony:
a) Provedeni nebo zajiSténi veSkerych potfebnych zkousek, méfeni a atestl
k prokazani kvalitativnich parametrl pfedmétu dila, jako? i jeho nezadvadnosti
ve vztahu k zivotnimu prostfedi.
b) Vécnou a ¢asovou koordinaci &innosti véech poddodavatel(, jakoz i poskytovani
odborné pomoci a konzultaci pro jejich Einnost
c) Vystaveni prohlasem o shodé, zajisténi atestll, certifikatd a osvédéeni o jakosti
k vybranym druhim materidl a vyrobkd dodanych zhotovitelem, které preda
zhotovitel ve dvou listinnych vyhotovenich objednateli soucasné s pfedanim
dila.
d) Pofizovani fotodokumentace priibéhu realizace stavby s priib&éznym predavénim
dokumentace objednateli. Zdokumentovan bude vizdy stévajici stav pred
realizaci a stav po realizaci.

Akce je spolufinancovana z ucelové dotace Magistratu hl. m. Prahy na rozvoj sportovni infrastruktury
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13.
Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim viech smiuv uzavienych na tuto zakazku, véetné jejich zmén a
dodatkd, s uvefejnénim vyse skutené uhrazené ceny na profilu zadavatele.

¢l. 11
Doba plnéni

1.
Objednatel se zavazuje pfedat a zhotovitel prevzit stavenisté a zpétné se objednatel zavazuje prevzit
a zhotovitel pfedat stavenisté dokoncené stavby, a to pisemnym protokolem.

2.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s éasovym harmonogramem postupu provedeni dila,
ktery je ¢asti smlouvy o dilo, pfi¢emz se zhotovitel zavazuje dodrzet zejména nasledujici terminy:

Termin zahajeni plnéni predmétu dila: dnem predani a prevzeti stavenisté

Pfedani staveniété objednatelem a prevzeti stavenisté zhotovitelem probéhne nejpozdéji do 7
kalendafnich dnd po nabyti Géinnosti smlouvy o dilo. Objednatel v tomto terminu pfeda pisemnou
vyzvu zhotoviteli k zahajeni praci.

Terminem dokonceni plnéni predmétu dila: nejpozdéji do 30.11.2022
Termin vyklizeni staveniété: do 7 kalendafnich dnd po podpisu protokolu o prevzeti dila.

Zhotovitel v terminu do 7 kalendafnich dnli po podpisu smlouvy o dilo pfedlozi ke schvaleni navrh
¢asového harmonogramu postupu realizace dila.

3.

V pfipadé, ze nebude mozné zahajJt prace v terminu dle bodu 2 z divodd na strané objednatele, je
zhotovitel povinen zahajit prace do 5 kalendafnich dnil ode dne, kdy mu byla moZnost zahajeni
provadéni dila prokazatelné objednatelem oznamena. V takovém prlpade se termin pro dokonceni a
pfedani dila, jakoZ i ]ednotlwe terminy stanovené casovym harmonogramem postupu provedeni
dila, upravi zpravidla tak, Ze se prodlouZi o tolik dni, o kolik se prodlouzil termin zahajem dila.
Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vywnout vedkeré usili k tomu, aby byly plvodné
sjednané terminy dodrzeny. V tomto smyslu upravi ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a
takto upraveny preda bezodkladné objednateli.

4.

Objednatel je opravnén kdykoli naridit zhotoviteli preruseni provadem dila. V prlpade Ze provadeni
dila bude takto pozastaveno z divod@ na strané objednatele, ma zhotowte] pravo na prodlouzenl
terminu pro dokonceni a pfedani dila, jakoz i jednotlivych termind stanovenych c¢asovym
harmonogramem postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Zhotovitel je
rovnéz v takovém pripadé povinen pFepracovat v tomto smyslu ¢asovy harmonogram postupu
provedeni dila a takto upraveny pfedat bezodkladné objednateli.

5.

Neurci-li objednatel jinak, je zhotovite! opravnen prerusit provadéni dila v pfipadé, ze zjisti pfi
provadén: dila skryté prekazky znemoziujici provedeni dila sjednanym zplsobem. Zhotovitel viak
musi pokracovat v provadéni téch ¢asti dila, které nejsou prekazkou dotceny, pokud je ziejmé, ze
prekazka Je 3mak odstranitelna. Nutnost kazdého takového preruseni provadéni dila je zhotovitel
pnvmen pisemné oznamit obgednateh do 24 hodin od zjisténi prekazky. Soucasti oznameni musi byt
zprava o predpok!adane délce pferuseni, Jeho pri¢indch a navrhovanych opatfenich. Zhotovitel ma
po odsouhlaseni zpravy ob]ednatelem pravo na prodlouzeni terminu pro dokonceni a predani dila,
jakoz i jednotlivych terminu stanovenych ¢asovym harmonogramem postupu provedeni dila, a to o
dobu pozastaveni provadéni dila; to neplati, pokud zhotovitel o prekazce musel nebo mél pri
podpisu této smlouvy védét nebo ji mohl! zjistit pri provadent d1Ta a jeji nasledky vcas odstranit.
Zhotovitel je v pfipadé vzniku naroku na prodlouzeni termintd dle tohoto odstavce pownen
prepracovat v tomto smysiu ¢asovy harmonogram postupu provedeni dila a takto upraveny predat
bezodkladné objednateli.

Akce je spolufinancovana z ucelove dotace Magistratu hl. m. Prahy na rozvoj sportovni infrastruktury
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6.

PFi provadéni dila i béhem prerusSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a
bezpecnost pozastaveného dila proti znieni, ztrdté nebo podkozeni, jakoz i skladovani véci
opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni ndklady opatfeni k zamezeni
nebo minimalizaci Skody, ktera by pozastavenim provadéni dila mohla vzniknout (konzervace dila,
opatfeni pred propadnutim Ih{it poskytnutych Gfady apod.).

7.

V pFipadé neprovadéni praci v disledku nepiiznivych klimatickych podminek bude termin dokon&eni
stavby prodiouZen o dobu, kdy prace z uvedeneého divodu nebylo mozno provadét. Zhotovitel o
takto vzniklych skuteénostech provede vidy zapis do stavebniho deniku a tento zapis predlozi
neprodlené k odsouhlaseni a k podpisu objednateli. V pfipadé, Ze zapis nebude objednatelem ve
stavebnim deniku odsouhlasen, md se za to, Ze preruseni praci nebude divodem k prodlouZeni
terminu dokonceni stavby.

8.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné pisemné informovat objednatele o veskerych okolnostech,
které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

€l. II1
Stavenisté (misto pinéni)

1.

Misto pInéni: K. U. Ujezd u Prlhonic, parc. ¢. 265/146, 2265/622 majetek HMP v pééi MC Praha-
Ujezd, parc. & 265/261, 265/2, 265/268, 265/645, 265/728, 265/476, 265/284, 265/623,
265/278, 265/275, 265/624, 265/628, majetek HMP a parc. ¢. 265/479 a 265/502 majetek Hakl
Josef, Pavel a Vaclav.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté prosté veskerych pravnich i faktickych vad. O
predani stavenisté bude vyhotoven zdapis, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno predani a
prevzeti stavenisté.

2.
Zhotovitel zajisti a na vlastni ndklady provede opatieni k zajisténi BOZP na staveniti.

3.

Zhotovitel odpovida v pribéhu provadéni dila za pofadek a &istotu na staveniéti. Je povinen na své
naklady odstranit odpady a nelistoty vzniklé provddénim dila a pribéiné odstranovat vedkerd
znecisténi a poskozeni pouzivanych komunikaci, ke kterym dojde v souvislosti s provadénim dila.

4.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté, odstranit sva zafizeni tak, aby pfedané (zemi odpovidalo
projektové dokumentaci nebo plvodnimu stavu, a to i vedlejsich pioch v terminu dle této smlouvy.

¢l 1v
Cena dila

Celkova cena (zakladni cena dila) za zhotoveni dila (stavby) a dal$ich &innosti zhotovitele v rozsahu
¢l. 1. této smlouvy &ini:

Zakladni cena celkem 5887 793,10 K¢
DPH 21 % 1 236 436,55 K¢
Celkova cena vcetné DPH 7 127 229,65 Ké

Akce je spolufinancovana z Ucelové dotace Magistratu hl. m. Prahy na rozvoj sportovni infrastruktury
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Cena za dilo zhotovené podle projektové dokumentace zahrnuje veskeré prace a naklady nutne ke
kvalitnimu provedeni dila véetné zisku zhotovitele a je obsazena soupisu stavebnich praci a vykazu
vymeér, jenz tvofi pfilohu & 1 této smlouvy, pficemZ smluvni strany povazuji tento rozpocet za
zavazny.

Tato nejvySe pFipustna cena dila zahrnuje veskeré profesni naklady zhotovitele, nutné k provedeni
celého dila v rozsahu €él. I - Predmét smlouvy této smlouvy, v kvalité a druhu urcenych
materiald, konstrukénich systémé a parametrl specifikovanych projektovou dokumentaci.

Polozkovy rozpocet (ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér) slouzi i pro stanoveni vyse
dil¢ich faktur zhotovitele vystavenych na zakladé vzajemné pisemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci.

Cl.v
Zmeéna ceny dila

1.

Celkova cena bude upravena odeétenim veskerych polozek soupisu praci téch casti dila, které
objednatel nafidil formou ménépraci neprovadét. Cena za ménéprace bude odectena ve vy3i souctu
véech neprovedenych polozek soupisu praci.

2.
Celkovou cenu je mozné upravit pouze:

» pokud objednatel vyzada provedeni novych stavebnich praci, které nejsou
v pfedmétu dila nebo ménépraci,
» pii realizaci se zjisti skute¢nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy,
a dodavatel! je nezavinil, ani je nemohl! predvidat a maji vliv na cenu dila,
» pii realizaci se zjisti skuteénosti odlisné od dokumentace predané
objednatelem,
» dojde-li k G€innosti zmén pravnich pfedpisli tykajicich se vy$e dané z pfidané
hodnoty.
- 7]
Veskeré dodatecneé (nové) stavebni prace nezbytné pro dokonceni stavby nebo pozadované na
zakladé kolaudaéniho Fizeni musi byt zadavany v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,ZZVZ"“). Dodatetné stavebm prace
budou ocenény takto:

Celkové nabidkovd cena bude upravena zapoltenim ceny za provedeni téch &asti dila, ktere
pfedstavuji nové stavebni prace v souladu stouto smiouvou, které jsou provadény nad rdmec
mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci a v soupisu praci, pokud budou vyzadany
objednatelem. Nové stavebni prace budou Uétovany podie veskerych odpovidajicich jednotkovych
cen polozek die ocenéného soupisu poloZzek. Ocefovani pfipadnych novych stavebnich praci, u
kterych nelze vyuZit jednotkovych cen uvedenych v nabidce, bude provedeno podle cenikovych
poloZzek URS aktualizovanych pro dané obdobi.

PFi vyUétovani diléich ¢asti ceny dle postupu praci je zhotovitel povinen nové stavebni prace vycislit
samostatné tak, aby prekrofeni nabidkové ceny z tohoto divodu bylo objednatelem
prezkoumatelné Ocenéni novych stavebnich praci musi byt schvaleno objednatelem a k jejich
provedem musi byt vydan objednatelem pisemny pokyn. Schvaleni novych stavebnich pra::| nebo
menepract bude uvedeno na formulafich - zménovych listech. Z jinych, nez uvedenych diivodd se
zména nabidkové ceny nepripousti.

Akce je spolufinancovana z iéelové dotace Magistratu hl, m. Prahy na rozvoj sportavni infrastruktury
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€l vI
Platebni podminky

1.
Objednatel nebude poskytovat zalohu.

2.

Objednatel MC Praha Ujezd neni pladtcem DPH.

Zhotovitel je povinen Gétovat DPH v zdkonem stanovené vys$i platné v den uskuteénéni
zdanitelného plnéni.

3.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze Uhrada zakladni ceny dila bude uskuteéfiovédna postupné
formou mésicniho dil¢iho plnéni zhotowte!e pro objednatele maximalné do vyse 90 % ceny za dilo
vEé. DPH. Diléim pInénim se rozumi rozsah a cena skuteéné provedenych praci a dodavek
uskuteénénych zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto
meésice. Zjistovani rozsahu a ceny diléiho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, doloZenym
soupisem provedenych praci a dodavek v &lenéni dle specifikace s uvedenim minimainé souhrnné
poloZky, jednotkové ceny, mnoZstvi a vysledné ceny za pfislunou polozku. Podpisem zjistovaciho
protokolu a soupisu provedenych praci zastupci smiuvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho pInéni danovym dokladem véetné DPH a tento den se stava dnem
uskutecnéni zdanitelného plnéni. Zhotovitel je povinen prace fakturovat dle specifikace dila a
kalkulace ceny v souladu s pfilohou €. 1. této smlouvy

Koneéna faktura bude vystavena na zakladé ,Protokolu o predani a prevzett dila® a s rekapitulaci
vSech plateb. Konec¢nd faktura bude uhrazena objednatelem v plné vysi v pfipadé, Ze dilo bude
dokonéeno bez vad a nedodélkd.

PFi zjisténych vadach a nedodélcich bude pozastaveno 10 % zakladni ceny dila (bez DPH) a
pozastavka bude uvolnéna po predlozeni podepsaného ,Protokolu o odstranéni vad a nedodélkd"
véemi z(¢astnénymi stranami a po samotném redlném odstranéni vad a nedodélkd. V tom pfipadé
musi zhotovitel v konetné faktufe vystavené na 100 % castky + DPH s pozastdvkou 10 % ze
zakladni ceny dila bez DPH uvést ¢astku k uhradé po odecteni pripadné pozastavky. Pozastavka
bude po podepsani ,Protokolu o odstranéni vad a nedodé&lkl" na pisemnou zadost zhotovitele
objednatelem uvolnéna.

Veskere faktury budou vystaveny ve dvojim vyhotovem na adresu objednatele. Dolozeny budou
zjistovacim protokolem a soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym dozorem, popr.
protokolem o pfedani a pfevzeti dila.

Lhita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 kalendarnich dni od doruceni objednateli.
Terminem uhrady se rozumi den odpisu platby z Gétu objednatele.

4.
Opravnéné vystavené faktura - dafovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti dafiového dokladu ve
smystu zadkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisl, tzn., Ze
musi obsahovat tyto Udaje:

+ (daje objednatele: obchodni jméno, sidlo, IC

* U(daje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, DIC

* rozsah a predmét plnéni

* evidencni Cislo danoveého dokladu

» fakturovanou ¢astku ve slozeni zakladni cena, DPH a cena celkem

= datum uskuteénéni zdanitelného plnéni

» datum vystaveni danového dokladu

a dale:

= razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou
spravnost faktury

= ICO objednatele a zhotovitele

= Cislo a nazev stavby

» bankovni spojeni objednatele a zhotovitele
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= zdapis v obchodnim rejstiiku (Cislo viozky, oddil)

= Cislo smlouvy
5.
V ptipadé, ze faktura nebude vystavena fadné, ¢ nebude obsahovat naleZitosti uvedené v této
smtouve, je ob]ednatei opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém pfipadé nova 30denni
IhGta splatnosti zaéne plynout dorucenim nové vystavené faktury.

Cl. vII
Pojisténi

1.

Zhotovitel ma uzavienu popstnou smlouvu o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou
zhotovitelem tieti osob&, a to ve vysi minimalné 5,0 milion KE. Pojistnd smlouva (ovéfena kopie)
je pfilohou ¢. 2 smlouvy o dilo.

2.
Jakékoliv Skody z pInéni, vzniklé smluvnim stranam, tedy i $kody, které nebudou kryty pojisténim,
dle Cl. VII. bod 1) této smlouvy budou hrazeny zhotovitelem,

3.

Objednatel neni odpovédny za Skodu zplsobenou pracovnim Urazem na stavenisti pracovnikovi
zhotovitele nebo tfeti osobé, pokud tato Skoda nebyla zplsobena ¢&inem nebo opominutim
objednatele nebo jeho pracovnika.

4.

Zhotovitel je povinen udrzovat platne pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné v rozsahu a povaze
provadéného dila; v pfipadé zmén provadéného dila je povinen pojistovatele véas informovat
a pfipadné zménit rozsah pojisténi tak, aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadeéni
dila pojistné kryti pozadované touto smlouvou v bodé 1 tohoto clanku. V pfipadé zmény popstne
smlouvy v prib&hu provadéni dila je zhotovitel povinen predlozit objednateli doklad o zmeneé
pojistné smlouvy a o zaplaceni pojistného.

5.

V pripadé, ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami stanovenymi
pojistnou smiouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoliv ztraty nebo naroky vyplyvajici
z nedodrzeni pojistnych podminek.

€l. VIII
Zaruka za jakost dila

1.

Zhotovitel odpovida za vady dila, které se vyskytnou po pfevzeti dila objednatelem v zarucni dobé
60 mésicl. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami bezplatné
odstranit. Prava z odpovédnosti za vady dila musi byt uplatnéna u zhotovitele v odpovidajicich
zarucni dobé.

2.
Zaruéni doba pocina plynout dnem nasledujl{:lm po dni prevzeti dila objednatelem dolozeném
podepsanym predavacim protokolem, dle Cl. X1I1. Pfedani a prevzeti dila.

3.
Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vad(y) se nepodita
do zéruéni doby. Po tuto dobu zéruéni Ihta neb&zi.
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4.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zplsobeny objednatelem nebo zdsahem
vy3si moci.

5.
Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila v zaruéni dobé poskytne objednateli nize uvedené
plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatné odstrani uplatnéné vady,

b) uhradi naklady objednatele na odstranéni uplatnenych vad v pfipadé, kdy tyto
vady neodstrani zhotovitel ve stanovené Ihité sam,

c) uhradi objednateli veskeré z vady vzniklé i nasledné Skody,

d) poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici
rozsahu uplatnénych Skod v pfipadé neodstranitelné vady, nebo v jinych
pripadech na zakladé dohody smluvnich stran.

6.
Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné e-mailem (na e-mail uvedeny ve smlouvé)
pfijeti uplatnéni vady dila s uvedenim terminu uskuteénéni provérky vady,

b) uskutecnit provérku k zjisténi dlvodnosti a charakteru vady, nejpozdéji vsak
ve Ihité 48 hodin od uplatnéni vady,

c) odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji viak ve |hité 15 kalendafnich
dnd od uplatnéni vady,

d) odstranit vadu branici uzivani dila nebo ¢asti dila bezodkladné v technicky
nejkratdim mozném terminu, nejpozdé&ji viak ve Ihité 48 hodin od uplatnéni
vady.

7.

Zhotovitel se zavazuje zahajit odstranovani vad, které maji charakter havarie ve thté do 12 hodin
od jejich uplatnéni objednatelem. Objednatel je oprdvnén takové vady uplatnit u zhotovitele
bezprostredné telefonicky, osobné nebo dorué¢enim do datové schranky.

8.

Z pribéhu Fizeni o uplatnénych vadach a proverky vady bude zhotovitelem porlzen zapis obsahujici
souhlas nebo zd{vodnény nesouhlas s uznanim uplatnene vady. V pfipadé uznani vady bude zapis
obsahovat termin odstranéni vady, popis zplsobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem
navrhovanou vysi slevy za vadu.

9.
V pfipadé sporu o opravnénost uplatnéné vady budou smluvni strany respektovat vyjadieni
a konecné stanovisko soudniho znalce stanoveného objednatelem.

¢l. Ix
Zpusob provadéni dila

1'

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné pécée tak, aby nedochazelo ke §kodam
na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob, pfi¢emz je povinen zejména nikoliv véak pouze:
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a) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potifebné k provedeni dila
tadnym zplsobem,

b) =zajistit kvalitni Fizeni, dohled nad provedenim dila a nezbytnou kontrolu
provadénych praci a dodavek (nezavisle na kontrole provadéné objednatelem),

c) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) v souladu s ¢l. III
této smlouvy a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo
infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez ziskani svoleni pfislusného
vlastnika nebo uzivatele,

d) dodrfovat obecné zdvazné pravni predpisy, nafizeni orgadnll vefejné spravy,
zavazné i doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

e) chranit objednatele pfed vznikem $kod v dlsledku poruseni pravnich & jinych
predpistl a v pfipadé jejich vzniku tyto skody uhradit na vlastni naklady,

f) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi projektovou dokumentaci
a pravnimi & jinymi predpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu
provadéni dila zjisti,

g) dodrZovat harmonogram praci, ktery bude vzajemné odsouhlasen.

2.

Vybrané ¢&innosti je zhotovitel povinen vykonavat osobami, které jsou k tomu opravnény, maji
prilkaz zvlastni zplsobilosti, pfipadné jsou k témto cinnostem autorizovény podle zvlastnich
predpisd.

3.

V pfipadé, 7ze subdodavatel, se kterym zhotovitel uzavfel smlouvu na provedeni ¢asti dila, zavazné
nebo opakované neplni své smluvni zdvazky, je zhotovitel povinen sam, anebo na Zzadost
objednatele uéinit neprodlené takova opatieni, ktera povedou k napravé, a to i ukoncenim
smluvniho vztahu s touto osobou. Odpovédnost zhotovitele za osobu, kterou ke splnéni svych
zavazk( pouzil, neni takovym opatfenim dotéena.

4.

PFi provedeni dila nesméji byt bez pisemného souhlasu objednatele ucinény zmény oproti
schvalené projektové dokumentaci, a to, ani pokud jde o materidly a technologie. Pokud se
v prubéhu provedeni dila pfestanou nékteré materidly vyrabét, pfipadné se prokaze jejich
&kodlivost na lidské zdravi & se zjinych dlvodd nebudou smét pouZit, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti jinych materidll, pficemz uvede dlsledek jejich pouziti na vys$i ceny
dila. UZ%iti nové navrzenych materiall je podminéno uzavienim pfisluéné zmény smlouvy.

5.
Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele nakladat s vécmi demontovanymi v souvislosti s
provadénim dila. Pfi naklddani s témito vécmi se fidi pokyny objednatele.

6.
Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila udrzovat v maximalni mozné mife pofadek a Cistotu
na stavenisti i na mistech, kterd mohou byt provadénim dila dotéena. Zhotovitel nese plnou
odpovédnost v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel se zavazuje svym jménem a na svilj
naklad zajistit odstranéni necistot, jakoZ i likvidaci odpadd vznikajicich pFi provadéni dila v souladu
s obecné zavaznymi pravnimi predpisy (zejména v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znéni pozdéjsich pfedpisl) a provadécimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést
veékerou evidenci dokladd pozadovanou pfFisludnymi piedpisy.

&
Zhotovitel odpovidd za dodrzovani ochrany pfirody v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi
predpisy (zejména v souladu se zdkonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané krajiny a prirody, ve znéni
pozdéjsich predpisl) a za to, ze pfi provadéni dila neposkodi dfeviny, pfipadné jiné porosty v misté
plnéni, pripadné v mistech provadénim dila dotéenych.

Akce je spolufinancovana z ucelové dotace Magistratu hl. m. Prahy na rozvoj sportovni infrastruktury

Stranka 10 z 19



8.

Zhotovitel odpovida za sSkodu, kterd vznikne objednateli uplatnénim naroku treti osoby podle
prlslusnych ustanoveni zakona = obcansky zakonik, ve znéni pozdéjdich predpist, zejména za
Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji puvod v povaze véci (zarlzem), jichz byly zhotovitelem
pfi provadem dila uzity, jakoZ i za Skodu zplisobenou provozni ¢innosti, pokud je za takovou
dinnost uznano provadéni dila zhotovitelem.

9.

PFipadnf postih ze strany statnich organ{ a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich
predpisu v souvislosti s provadénim dila jde vZdy piné k tiZi a na naklady zhotovitele, nezavisle na
tom, kterad osoba podilejici se na provadéni dila zavdala k postihu pFicinu.

10.
Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila zajistit pro zaméstnance pracujici na stavbé WC,
aby nedochézelo k znecistovani stavenisté a jeho okoli.

11.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zabezpedi, aby pfi realizaci stavby nebyl objednatel nadmé&rné rugen
nebo obtéZzovan hlukem, prasnosti nebo jinymi Skodlivymi jevy.

€. x
Pokyny k provadéni dila

1.
Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k uréeni zplisobu provadéni dila; pokud tak
objednatel neucini, zhotovitel pfi provadéni dila postupuje samostatné.

2.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné a pisemné upozornit objednatele na nevhodnou povahu pokynti
k provadéni dila. Jestlize nevhodné pokyny pfekdzeji v Fadném provadéni dila, zhotovitel se
zavazuje prerusit provadéni dila v nezbytném rozsahu, a to aZ do doby zmény pokynt objednatefe
nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynl. Pred
prerusemm provadéni dila musi zhotovitel tuto skuteénost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zd@vodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se prodluzuje Ihiita stanovena pro dokonéeni dila.

3.
Pokud zhotovitel neupozornil bezodkladné a pisemne na nevhodnost pokynd objednatele, odpovida
za vady dila, pfipadné nemoznost dokonéeni dila, zplisobené nevhodnymi pokyny objednatele.

4.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryte prekdzky tykajici se mista plnéni a tyto prekazky
znemoznup provadéni dila dohodnutym zplisobem, je zhotovitel povinen oznamit to bezodkladné
a pisemné objednateli a navrhnout mu vhodna opatieni, popfipadé potfebnou zménu dila.
Do dosazeni dohody o potfebné zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit za
predpokladu, Ze tak objednateli pisemné predem oznami.

€l. X1
Technicky dozor investora

L

Objednatei mize kdykoliv b&hem pinéni této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svych kontrolnich
pravomoci osobé poverene vykonem technického dozoru (dale jen ,,techmcky dozor“) a takovou
delegaa pravomoci mize také kdykoliv zrudit. Technicky dozor je opravnén ke viem pravnim
tkontm, které je opravnén d&init na zakladé smlouvy, pokud ze zmocnéni udéleného mu
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objednatelem nevyplyva, Ze musi takovy krok s objednatelem pfedem projednat. Pokud neni
takové omezeni vyslovné dano, ma se za to, ze objednatel technicky dozor zmocnil ke vSem
Gkondim nutnym k vykonu jeho prav a povinnosti bez jakychkoliv omezeni, vyjma omezeni
stanovenych dale,

2.
Technicky dozor neni opravnén jakkoli ménit tuto smlouvu. Technicky dozor je vSak opravnén dat
pokyn k pferuseni provadéni dila, pokud:

a) odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,
b) je ohroZena bezpecnost provadéného dila,

c) je ohroZeno zdravi nebo Zivot osob podilejicich se na provadéni dila, pfipadné
jinych osob,

d) hrozi nebezpeéi vzniku vétsi skody ve smyslu pfislusnych ustanoveni trestniho
zakona.

< E
Na nedostatky zjisténé v prlbéhu provadéni dila upozorni technicky dozor zapisem ve stavebnim
deniku a tyto nedostatky budou projednany v ramci nejblizsiho kontrolniho dne.

4.

Pokyny vydavané techmckym dozorem budou v pisemné formé (tato forma je zachovana
i v pfipadé provedeni zapisu do stavebniho deniku) s tou vyjimkou, Ze technicky dozor miZe byt
v nutném pFipadé nucen vydat pokyny Ustné a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

Cl. X1
Kontrola provadéni dila

1.

Objednatel kontroluje provadéni dila zejména formou kontrolnich dnl, které jsou stanoveny
dohodou smluvnich stran na zakladé ¢asového harmonogramu postupu provadéni dila. Kontrolni
dny mohou byt rovnéz iniciovény kteroukoli smluvni stranou, pfi¢emz druha strana je povinna
dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho dnu bezodkladné tak, Ze kontrolni den
musf byt stanoven na termin nikoli del$i nez 5 pracovnich dni po doruceni pisemné zadosti o jeho
provedeni, neni-li v zadosti objednatele termin pozdéjsi. Z&da-li o provedeni kontrolniho dne
zhotovitel, musi ?adost doruéit téz technickému dozoru, je-li ustaven. Jednaci mistnost pro
kontrolni den zajisti objednatel. Obé strany zajisti na jednani Ucast svych zastupcl v nalezitém
rozsahu. Kontrolni den stavby fidi objednatel nebo jeho zastupce (technicky dozor).

2.

O prubéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoZz vypracovani je povinen objednatel
zastoupeny technickym dozorem. Zaznam podepiSi opravnéni zastupci obou stran, pficemz
opatfeni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany zavazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou.
\ opacném pfipadé museji byt opatreni schvalena statutarnimi zastupci smluvnich stran formou
zmén smlouvy. Bez schvaleni statutdrnimi zastupci nejsou opatieni Ginna.

3.

Objednatel je navic opréavnén kontrolovat provadéni dila, a to kdykoli v pribéhu jeho provadéni.
Zhotovitel je dale povinen poskytnout objednateh veskerou soucinnost k provedeni kontroly,
zejména zajistit Ucast odpovédnych zastupcl zhotovitele a predloZit na vyzadani veskerou
dokumentaci a objednatelem pozadované doklady.
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